资产管理系统升级、折旧初始化工作安排表

	时间
	工作内容
	任务分解
	具体要求
	负责部门

	7.1—7.15
	签订合同
	与久其公司签订“久其高校资产管理系统V2.8”系统升级及折旧初始化服务合同。
	
	久其公司
资产设备处

	7.15—9.28
	数据准备
	完成软件、硬件及网络环境升级。
	硬件：处理器2颗8核，主频≧2.4GHz，内存64G,存储1T。
软件：Microsoft windowsserver2008、Linux（64位）
数据库：Oracle 10g及以上版本（64位）
	网络中心
李伟
资产设备处
解晓盈

	
	
	完成财务固定资产总账及六个二级明细科目余额与固定资产系统总账及六大类资产原值一致。
	
	财务处
郝铭
资产设备处
解晓盈

	9.28
—10.31
	系统升级
	完成“久其高校资产管理系统V2.8”系统、“资产监管平台”升级。
	
	解晓盈
张  剑
白望朝
姚博文


	11.1—11.30
	折旧初始化
	久其公司对“久其高校资产管理系统V2.8”系统和“资产监管平台”完成折旧初始化。
	完成固定资产折旧年限设置、月折旧率、月折旧额、补提累计折旧额
	解晓盈
白王朝
姚博文

	12.1—12.30
	核对数据
	久其公司对完成的折旧初始化的固定资产数据提交资产设备处进行签字盖章确认。
	
	久其公司
资产设备处



